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ВВЕДЕНИЕ

Инвестиционная программа АО «Электросетевая компания» на 2023-2027 гг. разработана ООО «Региональный центр энергоэффективности и нормирования» в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики». 
Информация о проекте инвестиционной программы АО «Электросетевая компания» раскрыта по формам приказа Минэнерго России от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в стандартах раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 года N 24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах».

Основные сведения о разработчике:
Полное наименование организации – Общество с ограниченной ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования».

Сокращенное наименование организации – ООО «Владрегионэнерго».

Исполнительный директор – Манов Александр Геннадьевич.
Адрес: 600022, г. Владимир, ул. Ставровская, д. 4а.

Телефон/факс: (4922) 44-39-80.

E-mail: vladeffect@mail.ru
Учредительные документы:

Устав Общества с ограниченной ответственностью «Региональный центр энергоэффективности и нормирования», утвержденный Решением внеочередного общего собрания участников (протокол №1 от 21.11.2016 г.).

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 11.02.2008 г.  (серия 33 №001461261).

Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации от 11.02.2008 г. (серия 33 №001461765).

Свидетельство об аттестации от 09.11.2018 г. №017/2018, выданное «Межрегиональным центром экспертных и аудиторских организаций ЖКХ» на проведение экспертизы обоснованности и разработки производственных и инвестиционных программ, финансовой, технологической экспертизы экономического обоснования цен и тарифов, материальных, трудовых и финансовых затрат на жилищно-коммунальные услуги.
1. Общие сведения об организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа 
Акционерное общество «Электросетевая компания» (сокращенное название АО «Электросетевая компания») было учреждено 20 ноября 2020 года.

Основным видом деятельности является: передача электроэнергии. Дополнительными видами деятельности является распределение электроэнергии, деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей, предоставление прочих услуг.
Компания осуществляет свою деятельность на территории ряда муниципальных образований Владимирской области, в том числе городов Владимир и Покров, поселков Сокол и Улыбышево.
Уставный капитал АО «Электросетевая компания» составляет 129 308 990 (сто двадцать девять миллионов триста восемь тысяч девятьсот девяносто) рублей.
Общие сведения об организации представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 -   Общие сведения об организации
	Полное наименование фирмы в соответствии с учредительными документами
	Акционерное общество «Электросетевая компания»

	Сокращенное наименование
	АО «Электросетевая компания»

	Юридический адрес
	600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, д. 21, 4 этаж, кабинет 23

	Почтовый адрес
	600015, Владимирская область, г. Владимир, ул. Разина, д. 21, 4 этаж, кабинет 23

	ИНН
	3327146589

	КПП
	332701001

	Код организации по ОКПО
	93552488

	ОГРН
	1203300009065

	ОКПО 
	46454350

	ОКВЭД 
	35.12

	Расчетный счет
	Р/с 40702810310000014061

	Наименование банка
	Владимирское отделение №8611 ПАО Сбербанк

	Корреспондентский счет банка
	Кор/с 30101810000000000602

	БИК
	041708602

	Генеральный директор
	Гуров Александр Валерьевич

	E-mail
	esk@stroygarant.info

	Телефоны
	тел. 8 (4922) 37-17-00,  8 (4922) 37-17-03


АО «Электросетевая компания» соответствует критериям отнесения владельцев объектов электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям, определенным постановлением Правительства РФ от 28.02.2015 №184 «Об отнесении владельцев электросетевого хозяйства к территориальным сетевым организациям», что подтверждается решением правления Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 14.12.2021 № 46/331.
2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ на 2023-2027 годы
Целями разработки инвестиционной программы являются:

1. Повышение уровня надежности и качества услуг электроснабжения потребителей, присоединенных к электрическим сетям АО «Электросетевая компания»;
2.  Снижение расходов организации на устранение аварийных отключений и текущее техническое обслуживание оборудования;
3. Повышение энергетической эффективности электрических сетей; 

4. Обновление электрических сетей;

5. Технологическое присоединение потребителей.
Задачами разработки инвестиционной программы являются:  
1. Реконструкция, модернизация и техническое перевооружение электросетевого оборудования организации; 

2. Обеспечение требуемого уровня качества и надежности предоставления услуг по передаче электроэнергии;
3. Обеспечение возможности подключения новых потребителей.

3.  НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА РАЗРАБОТКИ ИНВЕСТИЦОННОЙ ПРОГРАММЫ

Основанием для разработки инвестиционной программы являются следующие нормативно-правовые акты:

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике».

3. Федеральный закон РФ от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4. Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 №1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

5. Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».

6. Приказ Министерства энергетики РФ от 05.05.2016 №380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором-четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2004 г. №24, правил заполнения указанных форм и требований к форматам раскрытия сетевой организацией электронных документов, содержащих информацию об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах»;

7. Приказ Министерства энергетики РФ от 20.12.2016 №1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики»;

8. Приказ Министерства энергетики РФ от 14.03.2016 №177 «Об утверждении Методических указаний по расчету количественных показателей инвестиционных программ сетевых организаций»;
9. Приказ Министерства энергетики РФ от 14.01.2016 №10 «Об утверждении Методических указаний по определению субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, в том числе субъектами естественных монополий, за исключением потребителей электрической энергии, идентификаторов инвестиционных проектов»;

11. Приказ Федеральной службы по тарифам от 17.02.2012 №98-э «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки». 
4.  Перечень проектов, вошедших в инвестиционную программу. Обоснование необходимости их реализации    
Инвестиционной программой предусматривается реализация следующих инвестиционных проектов:

2023 год:

1. Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ и реконструкция трансформаторной подстанции № 63 в г. Покров Петушинского района (протяженность КЛ 10 кВ по трассе 0,55 км, установка 2 ячеек КСО, замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА);

2. Реконструкция трансформаторной подстанции № 544 в г. Владимир с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА;  

3. Разработка проектной документации на строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.);
4. Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района (разработка проекта и реконструкция ЛЭП протяженностью 1,4 км), с разработкой проектно-сметной документации;

5. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 16 от ТП-25 фид. 104 ПС «Городская» (4 трехфазных счетчиков, 18 однофазных счетчиков), с разработкой проектно-сметной документации.
2024 год:

1. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-4 фидера 5, 6 (4 трехфазных счетчика, 60 однофазных счетчиков), с разработкой проектно-сметной документации;
2. Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.);
3. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-8 фидера 2, 4 (9 трехфазных счетчика, 63 однофазных счетчиков), с разработкой проектно-сметной документации;

4. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 1,5,7 от ТП-11 фид. 105 ПС «Городская» (23 трехфазных счетчиков, 55 однофазных счетчиков), с разработкой проектно-сметной документации.
2025 год:

1. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид.8 от ТП-47 фид. 105 ПС «Городская» (11 трехфазных счетчиков, 36 однофазных счетчиков), с разработкой проектно-сметной документации;
2. Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС «Покров» от опоры № 37 до опоры № 57, с разработкой проектно-сметной документации (протяженностью 0,97 км.);
3. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фидера1,2 (6 трехфазных счетчиков, 48 однофазных счетчиков), с разработкой проектно-сметной документации;

4. Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС «Городская» от ТП № 46 до ТП № 25 и от ТП № 10 до ТП № 11, г. Покров протяженностью 1,25 км.).
2026 год: 

1. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам № № 105,107, 109 ПС «Городская», фидеру № 121 ПС «Покров» в г. Покров Петушинского района Владимирской области (4 системы 43 эл.счетчика).
2027 год:

1. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам №№ 104,112 ПС «Городская», фидерам №№ 1007- 1008, 1012 ПС «Лесная» (4 системы 44 эл.счетчика).
Далее представлено обоснование необходимости предлагаемых к реализации инвестиционных проектов на основании проведенного технического обследования электросетевых объектов. 
Установка автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии 

В соответствии с отчетными данными фактические потери электроэнергии (технические и коммерческие) при ее передаче по сетям, которые с 10.12.2021 эксплуатируются АО «Электросетевая компания» составили:
 - в 2018 году: 5,541 млн. кВт.ч.;

- в 2019 году: 5,367 млн. кВт.ч.;

- в 2020 году: 7,082 млн. кВт.ч.   

Динамика фактических потерь электроэнергии по сетям, которые с 10.12.2021 эксплуатируются АО «Электросетевая компания» по уровням напряжения за период 2019-2021 гг., приведена в таблице 4.1. (данные предыдущей сетевой компании ООО «СтройГарант»)
Таблица 4.1 Потери электроэнергии за период 2018-2020 гг. 

	Наименование показателя
	Единицы измерения
	2018 год
	2019 год
	2020 год

	Фактические потери электроэнергии по уровням напряжения
	млн. кВт.ч.
	5,541
	5,367
	7,082

	Справочно:

Потери электроэнергии, установленные постановлением  департамента цен и тарифов администрации Владимирской области от 18.12.2014 №59/3
	млн. кВт.ч.
	5,885
	5,925
	5,707


Анализируя данные таблицы 4.1 можно сделать вывод о значительном превышении фактических потерь электроэнергии над нормативными значениями в 2020 году: уровень фактических потерь электроэнергии на 24,09% превысил нормативный уровень. 

С целью снижения коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях 0,4 кВ необходимо осуществить монтаж автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии (далее - АИИСКУЭ). 

В рамках инвестиционной программы АО «Электросетевая компания» планируется установка на границах балансовой принадлежности с потребителями «умных» счетчиков электроэнергии с функцией дистанционного управления профилем нагрузки измеряемой линии и измерительных преобразователей со стандартными коммуникационными интерфейсами и протоколами. 

В 2023 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-47 (ПУ - 47 шт.) и потребителей, подключенных к ТП-25 (ПУ – 22 шт.).

В 2024 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-4 (ПУ - 64 шт.), потребителей, подключенных к ТП-5 (ПУ – 54 шт.) и потребителей, подключенных к ТП-11 (ПУ – 78 шт.).

 В 2025 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-8 (ПУ - 72 шт.).
В 2026 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-8 (ПУ - 43 шт.).
В 2027 году планируется подключение к автоматизированной системе коммерческого учета электроэнергии потребителей, подключенных к ТП-8 (ПУ - 44 шт.).
Установка АИИС КУЭ позволит достичь следующих результатов:
1) снизить коммерческие потери электрической энергии, возникающие в объектах электросетевого хозяйства, не связанные с технологическим процессом передачи электрической энергии;

2) повысить «наблюдаемость» электросетевого хозяйства (обеспечить оперативный контроль за объемами потребления электроэнергии и мощности);

3) обеспечить адресное воздействия на неплательщиков за поставленную электрическую энергию (мощность).

Реализация проекта по подключению потребителей к АИИСКУЭ является одним из приоритетных направлений Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 03.04.2013 №511-р, и новой концепции инновационного развития электроэнергетики Smart Grid.

Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ и реконструкция трансформаторной подстанции №63 в г. Покров Петушинского района (протяженность КЛ 10 кВ по трассе 0,55 км, установка двух ячеек КСО, замена двух трансформаторов мощностью 2х250 кВА) 

В соответствии с Договором об осуществлении технологического присоединения №96/20 от 21.12.2020 (Приложение 2) в редакции соглашения от 08.12.21 (Приложение 3) для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 444,54 кВт включительно (образовательное учреждение на земельном участке с кадастровым номером 33:13:030223:1124) необходимо осуществить:

- реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-63:

· установка 2 ячеек КСО; 
· замена двух трансформаторов мощностью 2х250 кВА. Необходимость замены трансформаторов обусловлена их техническим состоянием (Приложение 4); 

- строительство кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ необходимо для обеспечения второго независимого источника питания электроприемников второй категории по надежности электроснабжения энергопринимающих устройств вновь строящегося образовательного учреждения (школы) в г. Покров.
Кроме того, реализация данного проекта обусловлена необходимостью выполнения требований Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Подстанция ТП №63 закрытая, двухтрансформаторная на напряжение                    10/0,4 кВ.
В ТП №63 установлено два силовых трансформаторов:

- Мощность трансформатора №1 – 250 кВА. Год выпуска трансформатора №1 – 1989 г. Срок полезного использования, установленный заводом изготовителем 25 лет. Фактический срок эксплуатации силового трансформатора №1 на 2022 г. составляет 33 года, что превышает срок полезного использования на 8 лет.

- Мощность трансформатора №2 – 250 кВА. Год выпуска трансформатора №2 – 1989 г. Срок полезного использования, установленный заводом изготовителем 25 лет. Фактический срок эксплуатации силового трансформатора №2 на 2022 г. составляет 33 года, что превышает срок полезного использования на 8 лет.

Общий вид силовых трансформаторов представлен на рисунках 4.2
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	Рисунок 4.2.1 – 4.2.2 – Общий вид силовых трансформаторов трансформаторной подстанции ТП-63


Согласно Акту технического освидетельствования (Приложение 5), выявлены следующие недостатки:
· трансформатор №1:
- наблюдается потрескивание внутри трансформатора

- согласно протоколу испытаний силового трансформатора от 14.07.2020 г. сопротивление изоляции обмоток высокого напряжения не соответствует нормам.
· трансформатор №2:
- наблюдается повышенный и неравномерный шум внутри трансформатора;

- увеличение тока и потерь холостого хода.

Необходимо произвести замену устаревших силовых трансформаторов ТМ-250 на новый современный ТМГ11-250/10. Замена трансформатора позволит повысить надежность и энергетическую безопасность электроснабжения потребителей, подключенных к ТП №63, снизить потери электрической энергии.

Современные силовые трансформаторы серии ТМГ имеют лучшие в сравнении с трансформаторами серии ТМ эксплуатационные показатели, не требуют замены и испытаний трансформаторного масла, не нуждаются в профилактических ремонтах.

Характеристики оборудования после реконструкции и строительства приведены в таблице 4.3
Таблица 4.3 – Характеристики оборудования после реконструкции и строительства
	Параметр
	Характеристики параметра

	Марка кабеля 10 кВ
	АСБл 1х120-10

	Протяженность трассы
	0,55 км

	Марка ячейки
	КСО 298-6.1 ВВ-600 – 1 шт.

	Марка ячейки
	КСО 298-АТ-130-400 – 1 шт.

	Марка трансформатора
	ТМГ11-250/10 – 2 шт.


Реконструкция трансформаторной подстанции № 544 в г. Владимир с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА

В соответствии с Договором об осуществлении технологического присоединения №20/20 от 04.06.2020 г. (Приложение 6) в редакции соглашения от 08.12.21 (Приложение 7) для технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей необходимо осуществить:

- реконструкцию трансформаторной подстанции ТП-544:

· замена трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА. 
        Мощность ранее установленного в ТП №544 силового трансформатора 250кВа не позволяет подключить дополнительно заявленную мощность энергопринимающих устройств 300 кВт.
Реализация данного проекта обусловлена необходимостью выполнения договора об осуществлении технологического присоединения со стороны сетевой организации и требований Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861

Характеристики оборудования после реконструкции приведены в таблице 4.4
Таблица 4.4 – Характеристики оборудования после реконструкции и строительства
	Параметр
	Характеристики параметра

	Марка трансформатора
	ТМГ11-400/10/0,4 Д/Ун-11, У1

	Количество
	1 шт.


Разработка проектной документации на строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.) и «Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.)
Трасса кабельной линии 10 кВ начинается от опоры №33, проходит по территории промышленных предприятий под производственными объектами и заходит в ТП-ЦРП. Линия выполнена кабелем марки ААШВУ сечением 3х95 мм2.

Год ввода в эксплуатацию – 1981 год. Фактический срок эксплуатации КЛ-10 кВ на 2022 г. составляет 41 года.

Общая протяженность линии – 390 м.

Необходимость реконструкции кабельной линии обусловлена несколькими причинами:

1. Фактический срок эксплуатации кабельной линии на 2022 г. составляет 41 год, что на 11 лет превышает нормативный срок службы кабеля марки ААШВУ, устанавливаемый производителями в 30 лет.

2. Кабель морально и физически устарел. Имеет многочисленные муфты (13 шт.), (приложение №8).
3. Существующая кабельная линия проходит через частные землевладения, в границах которых, стоят здания и сооружения, строительные площадки, осуществляющие складирование сыпучих материалов, что приводит к невозможности ремонта вышедших из строя кабельных линий.

Необходимо произвести реконструкцию кабельной линии 10 кВ для обеспечения необходимого уровня надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей. Новая воздушная линия должна проходить в обход частных землевладений, что позволит проводить ремонтные работы.

Характеристика линии до и после реконструкции приведена в таблице 4.5
Таблица 4.5 – Характеристика линии до и после реконструкции
	Сравниваемый параметр
	Значение параметра

	
	До реконструкции
	После реконструкции

	Напряжение, кВ
	10
	10

	Марка кабеля/провода
	ААШВУ
	СИП-3

	Сечение кабеля, мм2
	3х95
	1х120

	Тип опор, шт.
	-
	железобетонные

	Количество опор, шт.
	-
	18


Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС «Покров» от опоры № 37 до опоры № 57 + ПИР (протяженностью 0,97 км.)
Линия электропередачи выполнена алюминиевым неизолированным проводом марки А сечением 1х95 мм2 проложенным на деревянных опорах. Протяженность магистрали линии – 969 м.

Год ввода линии в эксплуатацию – 1965 год. Фактический срок эксплуатации ВЛ-10 кВ на 2022 г. составляет 57 лет.

Необходимость реконструкции воздушной линии электропередачи в                              обусловлена несколькими причинами:

1. Фактический срок эксплуатации воздушной линии на 2018 г. составляет 46 лет, что превышает нормативный срок службы алюминиевого провода марки А, устанавливаемый производителями в 30 лет.

2. Техническое состояние деревянных опор линии электропередачи не соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6. Опоры имеют уклон выше допустимого, трещины и следы загнивания по телу деревянных опор, на железобетонных приставках разрушение бетона, коррозия арматурной основы (рисунки 4.6.1 – 4.6.4).

3 Алюминиевые провода воздушной линии имеют многочисленные обрывы прядей, скрутки и электрохимическую коррозию незащищённых проводов токоведущих жил, что подтверждается актом технического освидетельствования линии (Приложение №9).
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	Рисунок 4.6.1 – Общий вид опор, опоры имеют уклон выше допустимого
	Рисунок 4.6.2 – Общий вид опор
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	Рисунок 4.6.3 – Общий вид опор, имеют уклон выше допустимого

	Рисунок 4.6.4 – Общий вид опор


Необходимо произвести реконструкцию ВЛ-10 кВ. Реконструкция воздушной линии обеспечит необходимый уровень надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, а также позволит увеличить пропускную способность сети.

Характеристика воздушной линии до и после реконструкции приведена в таблице 4.7
Таблица 4.7 – Характеристика ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 в п. Сосновый бор до и после реконструкции

	Сравниваемый параметр
	Значение параметра

	
	До реконструкции
	После реконструкции

	Напряжение, кВ
	10
	10

	Марка провода/кабеля
	А
	СИП-3

	Сечение кабеля, мм2
	1х95
	1х120-35

	Протяженность линии, м
	969
	1463

	Тип опор
	деревянные опоры с железобетонными приставками
	железобетонные

	Количество опор, шт.
	26 
	26

	Марка опор
	-
	СВ 110-3,5


Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС «Городская» от ТП № 46 до ТП № 25 и от ТП № 10 до ТП № 11, г. Покров (протяженностью 1,25 км.)
Два участка кабельной линии проходят от ТП №46 до ТП №25 и от ТП №10 до ТП №11. 
Общая протяженность линии от ТП №46 до ТП №25 – 390 м.

Линия от ТП №46 до ТП №25 выполнена кабелем марки ААШВ сечением 3х95 мм2.

Год ввода в эксплуатацию – 1965 год. Фактический срок эксплуатации КЛ-10 кВ от ТП №46 до ТП №25 на 2022 г. составляет 57 лет.

Общая протяженность линии от ТП №10 до ТП №11 – 600 м.

Линия от ТП №10 до ТП №11 выполнена кабелем марки ААШВ сечением 3х70 мм2.

Год ввода в эксплуатацию – 1966 год. Фактический срок эксплуатации КЛ-10 кВ от ТП №10 до ТП №11 на 2022 г. составляет 56 лет.

Необходимость реконструкции кабельной линии обусловлена несколькими причинами:

1. Фактический срок эксплуатации кабельных линий на 2022 г. составляет более 50 лет, что превышает нормативный срок службы кабеля марки ААШВ, устанавливаемый производителями в 30 лет.

2. Кабель морально и физически устарел. Имеет многочисленные муфты, оболочка кабеля подвержена коррозии, что подтверждается актом технического освидетельствования кабельной линии (приложение №10).
3. Существующая кабельная линия не обеспечивает не обеспечивает надежное снабжение электрической энергией потребителей.

Необходимо произвести реконструкцию кабельной линии 10 кВ от ТП №46 до ТП №25 и от ТП №10 до ТП №11. Реконструкция кабельной линии обеспечит необходимый уровень надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, подключенных к сети, обеспечит возможность подключения новых потребителей, а также позволит снизить потери электрической энергии.

Характеристика кабельной линии до и после реконструкции приведена в таблице 4.8.
Таблица 4.8 – Характеристика кабельной линии 10 кВ от ТП №46 до ТП №25 до и после реконструкции

	Сравниваемый параметр
	Значение параметра

	
	До реконструкции
	После реконструкции

	Напряжение, кВ
	10
	10

	Марка кабеля
	ААШВ
	АСБл

	Сечение кабеля, мм2
	3х95/3х70
	1х120-10


Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района (разработка проекта и реконструкция ЛЭП протяженностью 1,4 км) + ПИР

Линии электропередачи выполнены алюминиевым неизолированным проводом марки А сечением 4х50 мм2, 4х35 мм2, 4х25 мм2 проложенным на деревянных опорах. Общая протяженность линии – 3500 м.

Год ввода линии в эксплуатацию – 1972 год. Фактический срок эксплуатации на 2022 г. составляет 50 лет.

Необходимость реконструкции воздушной линии электропередачи в                             п. Сосновый бор обусловлена несколькими причинами:

1. Фактический срок эксплуатации воздушной линии на 2022 г. составляет 50 лет, что превышает нормативный срок службы алюминиевого провода марки А, устанавливаемый производителями в 30 лет.

2. Техническое состояние деревянных опор линии электропередачи не соответствуют требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, утв. приказом Минэнерго России от 13.01.2003 №6. Опоры имеют уклон выше допустимого, разрушение древесины стоек, на железобетонных приставках разрушение бетона, коррозия арматурной основы (рисунки 4.6.2 – 4.6.4).

3 Алюминиевые провода воздушной линии имеют многочисленные обрывы прядей, скрутки, электрохимическую коррозию незащищённых проводов токоведущих жил, что подтверждается актом технического освидетельствования линии (Приложение №11).
Необходимо произвести реконструкцию ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 в п. Сосновый бор. Реконструкция воздушной линии обеспечит необходимый уровень надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей, подключенных к ТП №19.

Характеристика воздушной линии до и после реконструкции приведена в таблице 4.9
Таблица 4.9 – Характеристика ВЛ-0,4 кВ от ТП №19 в п. Сосновый бор до и после реконструкции

	Сравниваемый параметр
	Значение параметра

	
	До реконструкции
	После реконструкции

	Напряжение, кВ
	0,4
	0,4
	0,4
	0,4

	Марка провода/кабеля
	А
	А
	А
	СИП-2/СИП-4

	Сечение кабеля, мм2
	4х50
	4х35
	4х25
	3х95+1х95-0,6/1;

2х26;

4х16-0,6/1

	Количество опор
	30
	48

	Тип опоры
	деревянные с железобетонными основанием
	железобетонные

	Марка опоры
	
	СВ 95-3/СВ 110-3,5


5.  График реализации проектов инвестицонной программы

Инвестиционная программа реализуется в период 2023-2027 гг. 
Сетевой график реализации проектов инвестиционной программы                        представлен в таблице 5.1.  
Таблица 5.1 – Сетевой график реализации инвестиционных проектов

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Идентификационный номер
	Год реализации

	1
	Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ и реконструкция трансформаторной подстанции № 63 в г. Покров Петушинского района (протяженность КЛ 10 кВ по трассе 0,55 км, установка 2 ячеек КСО, замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА)
	 L_2023_1
	2023

	2
	Реконструкция трансформаторной подстанции № 544 в г. Владимир с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА
	 L_2023_2
	2023

	3
	Разработка проектной документации на строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.)
	 L_2023_3
	2023

	4
	Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района (разработка проекта и реконструкция ЛЭП протяженностью 1,4 км) + ПИР
	 L_2023_4
	2023

	5
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 16 от ТП-25 фид. 104 ПС «Городская» (4 трехфазных счетчиков, 18 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2023_5
	2023

	6
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-4 фидера 5, 6      (4 трехфазных счетчика, 60 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2024_1
	2024

	7
	Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.)
	 L_2024_2
	2024

	8
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-8 фидера 2, 4     (9 трехфазных счетчика, 63 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2024_3
	2024

	9
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 1,5,7 от ТП-11 фид. 105 ПС «Городская» (23 трехфазных счетчиков, 55 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2024_4
	2024

	10
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид.8 от ТП-47 фид. 105 ПС «Городская» (11 трехфазных счетчиков, 36 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2025_1
	2025

	11
	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС «Покров» от опоры № 37 до опоры № 57 +ПИР (протяженностью 0,97 км.)
	 L_2025_2
	2025

	12
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фидера1,2       (6 трехфазных счетчиков, 48 однофазных счетчиков) +ПИР
	 L_2025_3
	2025

	13
	Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС «Городская» от ТП № 46 до ТП № 25 и от ТП № 10 до ТП № 11, г. Покров (протяженностью 1,25 км.)
	 L_2025_4
	2025

	14
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам № № 105,107, 109 ПС «Городская», фидеру № 121 ПС «Покров» в г. Покров Петушинского района Владимирской области (4 системы 43 эл.счетчика)
	L_2026_1
	2026

	15
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам №№ 104,112 ПС «Городская», фидерам №№ 1007- 1008, 1012 ПС «Лесная» (4 системы 44 эл.счетчика)
	L_2027_1
	2027


Прогноз ввода объектов в эксплуатацию по результатам реализации инвестиционной программы АО «Электросетевая компания» приведен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – График реализации инвестиционной программы
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Идентификационный номер проекта
	План 2023 года
	План 2024 года
	План 2025 года
	План 2026 года
	План 2027 года
	План 2023 года
	План 2024 года
	План 2025 года
	План 2026 года
	План 2027 года

	
	
	
	км/ МВА / шт./выключатель 
	тыс. руб. без НДС

	1
	Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ и реконструкция трансформаторной подстанции № 63 в г. Покров Петушинского района (протяженность КЛ 10 кВ по трассе 0,55 км, установка 2 ячеек КСО, замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА)
	 L_2023_1
	1 шт.
	
	
	
	
	2691,84
	
	
	
	

	2
	Реконструкция трансформаторной подстанции № 544 в г. Владимир с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА
	 L_2023_2
	1 шт.
	
	
	
	
	633,11
	
	
	
	

	3
	Разработка проектной документации на строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.)
	 L_2023_3
	1,15 км.
	
	
	
	
	186,36
	
	
	
	

	4
	Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района (разработка проекта и реконструкция ЛЭП протяженностью 1,4 км) + ПИР
	L_2023_4
	1,4 км.
	
	
	
	
	3871,73
	
	
	
	

	5
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 16 от ТП-25 фид. 104 ПС «Городская» (4 трехфазных счетчиков, 18 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2023_5
	22 шт.
	
	
	
	
	558,24
	
	
	
	

	6
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-4 фидера 5, 6      (4 трехфазных счетчика, 60 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2024_1
	
	64 шт.
	
	
	
	
	1280,18
	
	
	

	7
	Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.)
	 L_2024_2
	
	1,15 км.
	
	
	
	
	4174,23
	
	
	

	8
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-8 фидера 2, 4     (9 трехфазных счетчика, 63 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2024_3
	
	72 шт.
	
	
	
	
	1490,1
	
	
	

	9
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 1,5,7 от ТП-11 фид. 105 ПС «Городская» (23 трехфазных счетчиков, 55 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2024_4
	
	78 шт.
	
	
	
	
	1663,32
	
	
	

	10
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид.8 от ТП-47 фид. 105 ПС «Городская» (11 трехфазных счетчиков, 36 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2025_1
	
	
	47 шт.
	
	
	
	
	1124,04
	
	

	11
	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС «Покров» от опоры № 37 до опоры № 57 + ПИР  (протяженностью 0,97 км.)
	 L_2025_2
	
	
	0,97 км.
	
	
	
	
	2642,22
	
	

	12
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фидера1,2 (6 трехфазных счетчиков, 48 однофазных счетчиков) + ПИР
	 L_2025_3
	
	
	54 шт.
	
	
	
	
	1045,39
	
	

	13
	Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС «Городская» от ТП № 46 до ТП № 25 и от ТП № 10 до ТП № 11, г. Покров (протяженностью 1,25 км.)
	 L_2025_4
	
	
	1,25 км.
	
	
	
	
	4423,58
	
	

	14
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам № № 105,107, 109 ПС «Городская», фидеру № 121 ПС «Покров» в г. Покров Петушинского района Владимирской области (4 системы 43 эл.счетчика)
	L_2026_1
	
	
	
	43 шт.
	
	
	
	
	9631,8
	

	15
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам №№ 104,112 ПС «Городская», фидерам №№ 1007- 1008, 1012 ПС «Лесная» (4 системы 44 эл.счетчика)
	L_2027_1
	
	
	
	
	44 шт.
	
	
	
	
	10228,38


*стоимость основных средств определяется в разделе 6 Инвестиционной программы 
6.  Определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы. Определение источников финансирования инвестиционных проектов 
6.1 Определение объема финансовых потребностей, необходимых для реализации проектов инвестиционной программы
Объем капитальных вложений на реализацию инвестиционных проектов определен на основании коммерческих предложений и локальных ресурсных сметных расчетов, представленных в Приложении №1. Основой для определения сметной стоимости мероприятий являются территориальные единичные расценки. 

Приведение объемов финансирования инвестиционных проектов из цен, сложившихся ко времени составления сметного расчета, в прогнозные цены соответствующего года реализации проекта осуществляется по формуле 4 Правил заполнения форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах, указанной в абзацах втором – четвертом, шестом, восьмом и десятом подпункта «ж» пункта 11 стандартов раскрытия информации, утвержденных приказом Минэнерго России от 05.05.2016 №380 (далее – Правила).   
Для учета изменения стоимости проектов инвестиционной программы, запланированных к реализации в 2023-2027 гг., применяются индексы инвестиций в основной капитал в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на период до 2024 года, разработанным Министерством экономического развития РФ (таблица 6.1).
Таблица 6.1 – Индексы инвестиций в основной капитал (капитальные вложения) на 2023-2027 гг.         

	№ п/п
	Показатель
	Значение показателя

	
	
	2023 г.                                                          
	2024 г.
	2025 г.*
	2026 г.*
	2027 г.*

	1
	Индекс инвестиций в основной капитал (капитальные вложения), %
	104,9
	104,7
	104,7
	104,7
	104.7


*Принято на уровне 2024 года
Стоимость инвестиционных проектов, определенная в прогнозных ценах соответствующего года реализации, приведена в таблице 6.2.

Таблица 6.2 – Объем финансовых потребностей на реализацию проектов инвестиционной программы
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Идентификационный номер проекта
	Стоимость реализации инвестиционного проекта в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС

	
	
	
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	1
	Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ и реконструкция трансформаторной подстанции № 63 в г. Покров Петушинского района (протяженность КЛ 10 кВ по трассе 0,55 км, установка 2 ячеек КСО, замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА)
	L_2023_1
	2691,84
	
	
	
	

	2
	Реконструкция трансформаторной подстанции № 544 в г. Владимир с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА
	L_2023_2
	633,11
	 
	
	
	

	3
	Разработка проектной документации на строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.)
	L_2023_3
	186,36
	
	
	
	

	4
	Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района (разработка проекта и реконструкция ЛЭП протяженностью 1,4 км) + ПИР
	L_2023_4
	3871,73
	
	
	
	

	5
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 16 от ТП-25 фид. 104 ПС «Городская» (4 трехфазных счетчиков, 18 однофазных счетчиков) + ПИР
	L_2023_5
	558,24
	
	
	
	

	6
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-4 фидера 5, 6      (4 трехфазных счетчика, 60 однофазных счетчиков) + ПИР
	L_2024_1
	
	1280,18
	
	
	

	7
	Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.)
	L_2024_2
	
	4174,23
	
	
	

	8
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-8 фидера 2, 4     (9 трехфазных счетчика, 63 однофазных счетчиков) + ПИР
	L_2024_3
	
	1490,1
	
	
	

	9
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 1,5,7 от ТП-11 фид. 105 ПС «Городская» (23 трехфазных счетчиков, 55 однофазных счетчиков) + ПИР
	L_2024_4
	
	1663,32
	
	
	

	10
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид.8 от ТП-47 фид. 105 ПС «Городская» (11 трехфазных счетчиков, 36 однофазных счетчиков) + ПИР
	L_2025_1
	
	
	1124,04
	
	

	11
	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС «Покров» от опоры № 37 до опоры № 57 +ПИР (протяженностью 0,97 км.)
	L_2025_2
	
	
	2642,22
	
	

	12
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фидера 1,2       (6 трехфазных счетчиков, 48 однофазных счетчиков) +ПИР
	L_2025_3
	
	
	1045,39
	
	

	13
	Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС «Городская» от ТП № 46 до ТП № 25 и от ТП № 10 до ТП № 11, г. Покров (протяженностью 1,25 км.)
	L_2025_4
	
	
	4223,58
	
	

	14
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам № № 105,107, 109 ПС «Городская», фидеру № 121 ПС «Покров» в г. Покров Петушинского района Владимирской области (4 системы 43 эл.счетчика)
	L_2026_1
	
	
	
	9631,8
	

	15
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам №№ 104,112 ПС «Городская», фидерам №№ 1007- 1008, 1012 ПС «Лесная» (4 системы 44 эл.счетчика)
	L_2027_1
	
	
	
	
	10228,38

	
	ИТОГО:
	х
	7941,3
	8607,8
	9035,2
	9631,8
	10228,38


6.2 Определение источников финансирования проектов инвестиционной программы

Объем капитальных вложений в реализацию инвестиционных проектов составляет 45 444,52 тыс. руб. без НДС. Источниками финансирования проектов инвестиционной программы являются собственные средства организации.

Источники финансирования проектов инвестиционной программы                      АО «Электросетевая компания» приведены в таблице 6.2.1.
Таблица 6.2.1 – Источники финансирования проектов инвестиционной программы 
	Показатель
	Единицы измерения
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026 г.
	2027 г.

	Необходимый объем финансовых потребностей на реализацию проектов инвестиционной программы
	млн. руб. 

без НДС
	7,94129
	8,60783
	9,03522
	9,63180
	10,22838

	Финансирование проектов инвестиционной программы, всего
	млн. руб. 
	7,94129
	8,60783
	9,03522
	9,63180
	10,22838

	в том числе:
	
	
	
	
	
	

	собственные средства
	млн. руб. 

без НДС
	7,94129
	8,60783
	9,03522
	9,63180
	10,22838


К собственным средствам организации относятся амортизационные отчисления по объектам основных средств.
7.  Цели реализации проектов инвестиционной программы и плановые значения количественных показателей, характеризующие достижения поставленных целей  
Целями реализации проектов инвестиционной программы являются:
- усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей;
- замещение (обновление) электрической сети, повышение экономической эффективности оказания услуг в сфере электроэнергетики;

- обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры. 
Плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение поставленных целей, определенные на основании приказа Минэнерго России от 14.03.2016 №177, представлены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Плановые значения количественных показателей, характеризующие достижение постановленных целей реализации проектов инвестиционной программы  
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Год 
	Развитие электрической сети/усиление существующей электрической сети, связанное с подключением новых потребителей
	Повышение надежности оказываемых услуг в сфере электроэнергетики
	Показатели, характеризующие замещение (обновление) электрической сети/повышение экономической эффективности (мероприятия направленные на снижение эксплуатационных затрат) оказания услуг в сфере электроэнергетики
	Обеспечение текущей деятельности в сфере электроэнергетики, в том числе развитие информационной инфраструктуры, хозяйственное обеспечение деятельности

	
	
	
	Показатель увеличения мощности силовых трансформаторов на подстанциях в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям
	Показатель увеличения протяженности линий электропередачи в рамках осуществления технологического присоединения к электрическим сетям
	Показатель максимальной мощности присоединяемых потребителей электрической энергии
	Показатель оценки изменения средней продолжительности прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг
	Показатель оценки изменения средней частоты прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг
	Показатель замены силовых трансформаторов

(шт.)
	Показатель замены линий электропередачи (км)
	Показатель замены выключателей (шт.)
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на развитие информационной инфраструктуры

(млн. руб.)
	Показатель объема финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий, направленных на хозяйственное обеспечение деятельности

	1
	Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ и реконструкция трансформаторной подстанции № 63 в г. Покров Петушинского района (протяженность КЛ 10 кВ по трассе 0,55 км, установка 2 ячеек КСО, замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА)
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	0,55
	2
	2691,84
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Реконструкция трансформаторной подстанции № 544 в г. Владимир с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	1
	 
	 
	633,11
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Разработка проектной документации на строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.)
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,15
	 
	186,36
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района (разработка проекта и реконструкция ЛЭП протяженностью 1,4 км) + ПИР
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,4
	 
	3871,73
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 16 от ТП-25 фид. 104 ПС «Городская» (4 трехфазных счетчиков, 18 однофазных счетчиков) + ПИР
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	558,24
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-4 фидера 5, 6 (4 трехфазных счетчика, 60 однофазных счетчиков) + ПИР
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1280,18
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.)
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,15
	 
	4174,23
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-8 фидера 2, 4     (9 трехфазных счетчика, 63 однофазных счетчиков) + ПИР
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1490,1
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 1,5,7 от ТП-11 фид. 105 ПС «Городская» (23 трехфазных счетчиков, 55 однофазных счетчиков) + ПИР
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1663,32
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид.8 от ТП-47 фид. 105 ПС «Городская» (11 трехфазных счетчиков, 36 однофазных счетчиков) + ПИР
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1124,04
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС «Покров» от опоры № 37 до опоры № 57 +ПИР (протяженностью 0,97 км.)
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,97
	 
	2642,22
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии  г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фидера1,2       (6 трехфазных счетчиков, 48 однофазных счетчиков) +ПИР
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1045,39
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС «Городская» от ТП № 46 до ТП № 25 и от ТП № 10 до ТП № 11, г. Покров (протяженностью 1,25 км.)
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,25
	 
	4223,58
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам № № 105,107, 109 ПС «Городская», фидеру № 121 ПС «Покров» в г. Покров Петушинского района Владимирской области (4 системы 43 эл.счетчика)
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	9631,80
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам №№ 104,112 ПС «Городская», фидерам №№ 1007- 1008, 1012 ПС «Лесная» (4 системы 44 эл.счетчика)
	2023
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2024
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	10228,38
	

	 
	По всем мероприятиям инвестиционной программы за период 2023-2027 гг.
	2023
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	3,1
	2
	7941,3
	 

	
	
	2024
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,15
	 
	8607,8
	 

	
	
	2025
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,22
	 
	9035,2
	 

	
	
	2026
	
	
	
	
	
	
	
	
	9631,80
	

	
	
	2027
	
	
	
	
	
	
	
	
	10228,38
	


8. показатели энергетической эффективности реализации проектов инвестицонной программы   

Реализация проектов инвестиционной программы позволит сократить технические потери электроэнергии в сетях АО «Электросетевая компания». 

Расчет технических потерь электроэнергии в сетях АО «Электросетевая компания» до и после проведения реконструкции выполнен в программном комплексе РТП-3. Данный программный комплекс согласуется с методикой расчета технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, указанной в приложении Инструкции по организации в Министерстве энергетики РФ работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям, утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30.12.2008 №326.

Результаты расчета технических потерь электроэнергии представлены в таблице 8.1.
Таблица 8.1 – Результаты расчета технических потерь электроэнергии до и после реализации инвестиционных проектов
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	Идентификационный номер проекта
	Снижение технических потерь электроэнергии

	1
	Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ и реконструкция трансформаторной подстанции № 63 в г. Покров Петушинского района (протяженность КЛ 10 кВ по трассе 0,55 км, установка 2 ячеек КСО, замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА)
	L_2023_1
	1,099

	2

	Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района (разработка проекта и реконструкция ЛЭП протяженностью 1,4 км).
	L_2023_4
	7,537

	3
	Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС «Покров» от опоры № 37 до опоры № 57 + ПИР (протяженность 0,97 км.) (протяженностью 0,97 км.)
	L_2025_2

	8,617

	4
	Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС «Городская»  от ТП №46 до ТП № 25 и от ТП №10 до ТП № 11 г. Покров (протяженность 1,25 км.)
	L_2025_4
	1,6080

	ИТОГО:
	18,343


В результате реализации инвестиционной программы технические потери электроэнергии в сетях АО «Электросетевая компания» снизятся на 18,343 тыс. кВт.ч.  

9. Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы    

Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы АО «Электросетевая компания» 2023-2027 гг. приведен в таблице 9.1. Следует отметить, что расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы носит предварительный характер и подлежит уточнению в рамках расчета индивидуального тарифа на услуги по передаче электрической энергии по сетям АО «Электросетевая компания» на базовый (2022 г.) и последующие годы долгосрочного периода регулирования (2023-2027 гг.). 
Таблица 9.1 – Расчет тарифных последствий на период реализации инвестиционной программы 2023-2027 гг. (тыс. руб.)
	№
	Наименование
	2022 год
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	  2026 год 
	2027 год

	
	
	Утверждено
	План
	План
	План
	План
	План

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Подконтрольные расходы
	28 986,29
	27 131,18
	25 394,78
	25 394,78
	25 394,78
	25 394,78

	1.1.
	Расходы на оплату труда
	17 983,40
	16832,46
	15755,18
	15 755,18
	15 755,18
	15 755,18

	1.2.
	Материалы
	1 584,62
	1483,20
	1388,28
	1 388,28
	1 388,28
	1 388,28

	1.3.
	Ремонт основных фондов
	5 103,38
	4776,76
	4471,05
	4 471,05
	4 471,05
	4 471,05

	1.4.
	Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:
	4 270,32
	3997,02888
	3741,22
	3 741,22
	3 741,22
	3 741,22

	1.4.1.
	Работы и услуги производственного характера
	781,79
	731,76
	684,92
	684,92
	684,92
	684,92

	1.4.2.
	Работы и услуги непроизводственного характера
	2 503,74
	2343,50
	2193,52
	2 193,52
	2 193,52
	2 193,52

	1.4.3.
	Обеспечение нормальных условий труда и техники безопасности
	793,88
	743,07
	695,52
	695,52
	695,52
	695,52

	1.4.4.
	Расходы на командировки
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1.4.5.
	Расходы на обучение персонала
	94,8
	88,73
	83,05
	83,05
	83,05
	83,05

	1.4.6.
	Расходы на страхование
	40,12
	37,55
	35,15
	35,15
	35,15
	35,15

	1.4.7.
	Расходы на услуги банков
	56
	52,42
	49,06
	49,06
	49,06
	49,06

	1.4.8.
	Прочие обоснованные подконтрольные расходы
	0
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5
	Расходы из прибыли, в том числе:
	44,57
	41,72
	39,05
	39,05
	39,05
	39,05

	1.5.1.
	Расходы по коллективным договорам
	0
	0 
	0 
	0,00
	0,00
	0,00

	1.5.2.
	Прочие обоснованные расходы из прибыли
	0
	 0
	0 
	0,00
	0,00
	0,00

	2.
	Неподконтрольные расходы
	17 954,83
	16 760,47
	17 103,00
	17 530,40
	17 530,40
	17 530,40

	2.1.
	Амортизация основных средств
	7 941,29
	7 941,29
	8 607,80
	9 035,20
	9 035,20
	9 035,20

	2.2.
	Расходы на страховые взносы
	5 480,50
	5 062,25
	4 738,27
	4 738,27
	4 738,27
	4 738,27

	2.3.
	Расходы на содержание зданий и помещений
	331,08
	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00

	2.4.
	Налоги и сборы, в том числе:
	2568,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.5.
	Плата за аренду имущества
	2 141,04
	2 141,04
	2 141,04
	2141,04
	2141,04
	2141,04

	2.6.
	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы
	1 615,89
	1 615,89
	1 615,89
	1615,89
	1615,89
	1615,89

	2.7.
	Капитальные вложения производственного характера из прибыли
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.8.
	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов от льготного технологического присоединения
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Корректировка необходимой валовой выручки 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	4.
	ИТОГО необходимая валовая выручка на содержание электрических сетей
	46 941,12
	43 891,65
	42 497,78
	42 925,18
	42 925,18
	42 925,18


Расчет подконтрольных расходов произведен исходя из следующих условий:
1. Величина подконтрольных расходов АО «Электросетевая компания» на каждый год долгосрочного периода регулирования 2023 – 2027 гг. определена исходя из величины подконтрольных расходов на первый год долгосрочного периода регулирования 2022 г., установленной Постановлением Департамента государственного регулирования цен и тарифов Владимирской области от 14.12.2021 № 46/331 (28 986,29 тыс. руб.).
2. Индекс эффективности подконтрольных расходов АО «Электросетевая компания» принят равным 10% (в соответствии с методическими указаниями по определению базового уровня операционных, подконтрольных расходов территориальных сетевых организаций, необходимых для осуществления регулируемой деятельности, и индекса эффективности операционных, подконтрольных расходов с применением метода сравнения аналогов и внесении изменений в приказы ФСТ России от 17.02.2012 N 98-э и от 30.03.2012 N 228-э).
3. Коэффициент эластичности подконтрольных расходов по количеству активов принят равным 0,75 (на уровне значения, установленного Приказом Федеральной службы по тарифам от 17 февраля 2012 г. N 98-э "Об утверждении Методических указаний по расчету тарифов на услуги по передаче электрической энергии, устанавливаемых с применением метода долгосрочной индексации необходимой валовой выручки"
4. Индексы потребительских цен определены в соответствии с прогнозом социально-экономического развития РФ на плановый период 2020-2024 годов, разработанным Минэкономразвития России. 
5. Данные о размере активов - количестве условных единиц по линиям электропередач и оборудованию приняты органом регулирования тарифов на 2022 в размере 1270,27 условных единиц, планируемое значение на 2023 год – 1383,98 условных единиц. 
Таким образом, по предварительным расчетам необходимая валовая выручка АО «Электросетевая компания»» на содержание электрических сетей на период реализации инвестиционной программы составит: 

- 2023 год: 43 891,65 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, утвержденной на 2022 год составит 93,50 %); 

          - 2024 год: 42 497,78 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, планируемой на 2023 год составит 97,85 %); 
- 2025 год: 42 925,18 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, планируемой на 2024 год составит 101 %).
- 2026 год: 42 925,18 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, планируемой на 2025 год составит 0 %).
- 2027 год: 42 925,18 тыс. руб. (рост к необходимой валовой выручке на содержание сетей, планируемой на 2026 год составит 0 %).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В рамках инвестиционной программы АО «Электросетевая компания» на период 2023-2027 гг. планируется реализация следующих инвестиционных проектов: 
2023 год:

1. Строительство кабельной линии электропередачи 10 кВ и реконструкция трансформаторной подстанции № 63 в г. Покров Петушинского района (протяженность КЛ 10 кВ по трассе 0,55 км, установка 2 ячеек КСО, замена двух трансформаторов мощностью 2х 250 кВА);

2. Реконструкция трансформаторной подстанции № 544 в г. Владимир с заменой трансформатора мощностью 250 кВА на трансформатор мощностью 400 кВА;  

3. Разработка проектной документации на строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.);

4. Реконструкция воздушной линии электропередачи 0,4 кВ в п. Сосновый бор Петушинского района (разработка проекта и реконструкция ЛЭП протяженностью 1,4 км) + ПИР;

5. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 16 от ТП-25 фид. 104 ПС «Городская» (4 трехфазных счетчиков, 18 однофазных счетчиков) + ПИР.
2024 год:

1. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-4 фидера 5, 6 (4 трехфазных счетчика, 60 однофазных счетчиков) + ПИР;

2. Строительство двухцепной воздушной линии электропередачи 10 кВ от опоры №33 до ТП-ЦРП фидера 1007, 1008 ПС «Лесная» (протяженностью 1,15 км.);

3. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-8 фидера 2, 4 (9 трехфазных счетчика, 63 однофазных счетчиков) + ПИР;

4. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид. 1,5,7 от ТП-11 фид. 105 ПС «Городская» (23 трехфазных счетчиков, 55 однофазных счетчиков) + ПИР.
2025 год:

1. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии фид.8 от ТП-47 фид. 105 ПС «Городская» (11 трехфазных счетчиков, 36 однофазных счетчиков) + ПИР;

2. Реконструкция ВЛ-10 кВ фид. 121 ПС «Покров» от опоры № 37 до опоры № 57+ПИР (протяженностью 0,97 км.);

3. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии г. Покров Петушинского района, запитанных от ВЛ-0,4 кВ ТП-5 фидера 1,2 (6 трехфазных счетчиков, 48 однофазных счетчиков) +ПИР;

4. Реконструкция кабельных линий 10 кВ фидер 104 ПС «Городская» от ТП № 46 до ТП № 25 и от ТП № 10 до ТП № 11, г. Покров (протяженностью 1,25 км.).
2026 год:
1. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам № № 105,107, 109 ПС «Городская», фидеру № 121 ПС «Покров» в г. Покров Петушинского района Владимирской области (4 системы 43 эл. счетчика).
2027 год:

1. Установка автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии на вводах трансформаторных подстанций, запитанных по фидерам №№ 104,112 ПС «Городская», фидерам №№ 1007- 1008, 1012 ПС «Лесная» (4 системы 44 эл.счетчика).
Реализация инвестиционных проектов позволит повысить уровень надежности и качества услуг электроснабжения потребителей, присоединенных к сетям АО «Электросетевая компания», повысить энергетическую эффективность и инновационное развитие электрических сетей, снизить расходы организации на устранение аварийных отключений и текущее техническое обслуживание оборудования, снизить коммерческие потери электрической энергии, обеспечить адресное воздействия на неплательщиков за поставленную электрическую энергию (мощность).

         Общий объем финансирования инвестиционной программы в прогнозных ценах соответствующих лет составляет 25584,34 тыс. руб. без НДС. Финансирование инвестиционной программы осуществляется за счет собственных средств организации (амортизации). 
Предлагаемая инвестиционная программа может быть реализована в намеченные сроки при существующей экономической ситуации в Российской Федерации, имеет выраженную производственную, экономическую и социальную эффективность.
ПРИЛОЖЕНИя
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